



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- Проведено обследование площадки строительства. Получены исходные данные для проектирования, выполнена компоновка основного оборудования;
- Выполнены работы по геологическому и топографическому изысканию на земельном участке под строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Получены результаты исследований;
- Разработана и согласована с системным оператором АО «КЕГОС» схема выдачи мощности для организации электросетевого питания с последующей выдачей мощности в энергосистему ВКО. Заключен договор на разработку ПСД по реконструкции воздушных линий для выдачи электрической мощности от ТОО «Усть-Каменогорской ТЭЦ»;
- Разработана финансовая модель Инвестиционной программы модернизации, реконструкцию, расширение и (или) обновление ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;
- Заключен договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» и дополнительное соглашение в связи с изменением срока действия Инвестиционного соглашения №29 от 06.05.2024 года;
- Заключен договор для проведения консультационных услуг по подготовке отчета по итогам аудита инвестиционного проекта (нулевой отчет). Составлен нулевой отчет и передан в Евразийский банк развития;
- Для организации приемки и складирования оборудования при реализации Проекта, разработана проектно-сметная документация «Площадка для складирования оборудования и материалов оснащенная козловым краном 50т», получено положительное заключение экспертизы и ведутся строительные-монтажные работы;



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- Заключение дополнительное соглашение №58 от 24.10.2025г года с Министерством Энергетики Республики Казахстан, в связи с изменением срока действия Инвестиционного соглашения №29 от 06.05.2024 года;
- В связи с изменением срока действия Инвестиционного соглашения №29 заключено дополнительное соглашение ДС-2 №1190 от 24.11.2025 г с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» к договору №831-ДУ от 30.07.2024г,
- Заключен контракт на разработку проектно–сметной документации стадии «П» по проекту «Расширения станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»; Завершено согласование проектно–сметной документации стадии «П», проект загружен на единый портал комплексной экспертизы проектов «epsd.kz», получено положительное заключение экспертизы проекта;
- Выполнено инструментальное обследование строительных конструкций зданий, сооружений, фундаментов, получены результаты в виде отчета;
- Для размещения инфраструктуры и дополнительной опоры ЛЭП приобретены два земельных участка;
- Получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, на основании которого разработан ОВОС. Проведены общественные слушания раздела оценки воздействия на окружающую среду при реализации Проекта. Комитетом экологического регулирования и контроля выдано «Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду» допускающее реализацию Проекта. Начата работа по подготовке Раздела охраны окружающей среды при строительно-монтажных работах;

