

**Ежеквартальная информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 3 месяца 2022 года
утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 22 декабря 2021 года №304-ОД и Управления
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 27 декабря 2021 года №114**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО инвестиционная программа на период с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года, в т.ч.:			1 700 589	0	
I	Строительство (расширение)	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Промышленная, д.2		800 000,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
1.1	<i>Строительство нового золоотвала</i>		2022г	800 000,00	0,00	
II	Модернизация и Реконструкция		2022г	589 553,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
2.1.	<i>Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2022г	9 500,00	0,00	
2.2.	<i>Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2022г	328 918,00	0,00	
2.3.	<i>Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди</i>		2022г	127 265,00	0,00	
2.4.	<i>Замена трубопроводов сетевой воды V очереди</i>		2022г	123 870,00	0,00	
III	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)		2022г	311 036,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.1.	<i>Замена завихрителей эмульгаторов котлов №7,10,9</i>		2022г	56 388,00	0,00	
3.2.	<i>Капитальный ремонт золопроводов</i>		2022г	136 538,00	0,00	
3.3.	<i>Капитальный ремонт к/а ст.№10 замена бокового экрана (левый, правый)</i>	2022г	57 757,00	0,00		
3.4.	<i>Капитальный ремонт к/а ст.№14 с заменой ширмового пароперегревателя</i>	2022г	60 353,00	0,00		