
сентябрь 2026г

В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата 
ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются 

следующие мероприятия:

 Проведено обследование площадки строительства. Получены исходные данные для 
проектирования, выполнена компоновка основного оборудования;

 Выполнены геологические и топографические изыскания на земельном участке под 
строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16;

 Разработана и согласована с системным оператором АО «KEGOC» схема выдачи мощности 
для организации электросетевого питания с последующей выдачей мощности в 
энергосистему ВКО. Заключен договор на разработку ПСД по реконструкции воздушных 
линий для выдачи электрической мощности от ТОО «Усть-Каменогорской ТЭЦ»; 

 Разработана финансовая модель Инвестиционной программы модернизации, 
реконструкцию, расширение и (или) обновление ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;

 Заключен договор для проведения консультационных услуг по подготовке отчета по итогам 
аудита инвестиционного проекта (нулевой отчет). Составлен нулевой отчет и передан в 
Евразийский банк развития;

 Для организации приемки и складирования оборудования при реализации Проекта, 
разработана проектно-сметная документация «Площадка для складирования оборудования 
и материалов оснащенная козловым краном 50т», получено положительное заключение 
экспертизы, ведутся пуско-наладочные работы; 

 Заключено дополнительное соглашение №58 от 24.10.2025г года с Министерством 
Энергетики Республики Казахстан, в связи с изменением срока действия Инвестиционного 
соглашения №29 от 06.05.2024 года;
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следующие мероприятия:
 Заключен договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности 

с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»;

 Заключен контракт на разработку проектно–сметной документации стадии «П» по проекту 
«Расширения станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»; Завершено согласование проектно–сметной 
документации стадии «П»; 

 С целью получения Архитектурно-планировочного задания реализации проекта, собран 
пакет документов и подано заявление о предоставлении исходных материалов в 
Уполномоченный орган в сфере архитектуры и градостроительства города Усть-
Каменогорск. 19.09.2025г Уполномоченным органом выдано Архитектурно-планировочное 
задание. Проект загружен на единый портал комплексной экспертизы проектов «epsd.kz», 
получено положительное заключение экспертизы проекта;

 Получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую 
среду, на основании которого разработан ОВОС. Проведены общественные слушания 
раздела оценки воздействия на окружающую среду при реализации Проекта. Комитетом 
экологического регулирования и контроля выдано «Заключение по результатам оценки 
воздействия на окружающую среду» допускающее реализацию Проекта. Проект согласован 
Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской Области. Получено экологическое 
разрешение на период строительно-монтажных работ;

 Выполнено инструментальное обследование строительных конструкций зданий, 
сооружений, фундаментов, получены результаты в виде отчета;

 Для размещения инфраструктуры и дополнительной опоры ЛЭП приобретены два 
земельных участка;

 Завершены работы по демонтажу фундаментов и внутренних элементов здания в котельном 
и турбинном цехах; 
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следующие мероприятия:

 Подписаны ЕРС-контракты проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата 
ст.№13 и котлоагрегата ст.№16: 

- Контракт Е на разработку рабочей документации, авторский надзор,
- Контракт Р на поставку оборудования,
-Контракт С на выполнение строительно-монтажных работ, включая шефмонтаж 
оборудования и пуско-наладочные работы;

 Подписан Кредитный Договор с Евразийским банком развития и Кредитное соглашение с 
АО «Народный Банк Казахстана». Получен кредитный транш от банка в размере 20% от 
суммы контракта;

 Произведены авансовые выплаты по контрактам E,P,C. Начаты работы
        - По контракту Е- разработка чертежей стадии Рабочая документация                                       
      
        - По контракту С- подготовка к размещению инфраструктуры для мобилизации персонала;

 Выполнены работы по устройству монолитных площадок для организации хранения 
оборудования и материалов по проекту;

 Заключен договор с ООО «ЭФ-ТЭК» на осуществление консультационной деятельности по 
независимому анализу текущего состояния реализации Проекта, включающего подготовку 
Ежеквартального отчета, Инженерных записок по письменному запросу Банка и/или 
Заказчика. Получен второй  Ежеквартальный отчет;

 С Министерством энергетики РК заключено Инвестиционное соглашение на 
модернизацию, реконструкцию, расширение и (или) обновление ТОО «Усть-Каменогорская 
ТЭЦ» на 2026-2039 годы №86 от 21.09.2026 года.
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