

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на 2024–2038 годы по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

№ 5 от 28.10.2025 года

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Промышленная 2, ТОО «УК ТЭЦ» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний: Настоящим информируем о проведении публичных слушаний по исполнению инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». В этой связи просим Вас принять участие либо направить ответственного представителя для принятия участия в слушаниях.

Слушания состоялись 28 октября 2025 года в 15ч.00мин., место проведения: ТОО «УК ТЭЦ», здание АБК, конференц-зал.

Ссылка в платформе ZOOM:

<https://us06web.zoom.us/j/85192258403?pwd=YSgbThTPlb2ogAUAPXzfmegg1b2nGp.1>
Идентификатор конференции: 851 9225 8403

Код доступа: 250128

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 22-01-2641 от 01.10.2025г ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области», письмо исх. №22-01-2637 от 01.10.25 г. в ТОО «Шығыс Жылу», письмо исх. №22-01-2649 от 01.10.25г. в ТОО «ALTAI-NEWS» Медиа-центр, письмо исх. №22-01-2640 от 01.10.25г. Депутату Усть-Каменогорского городского маслихата Горностаевой А.В., рассылка по средствам электронной почты остальным участникам слушаний.

Вступительное слово Технического директора ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»:

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» проводит отчет в форме публичных слушаний перед заинтересованными лицами в рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

Участники и все заинтересованные лица о месте и дате сегодняшних слушаний были уведомлены путем публикации объявления в газете «Мой город» № 120 (1864) от 7 октября 2025 года.

Ежемесячные отчеты об исполнении инвестиционного соглашения размещены на сайте Совета Рынка и Предприятия.

Председателем сегодняшних слушаний буду я Нугуманов Данияр Токтарович, Генеральный директор ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Секретарем назначается Руководитель инженерно-проектной службы Сатыбаев Закир Маратович.

Докладчиком выступит Директор по Инвест проектам и кап строительству, Асылханов Олжас Токтарбекович.

Присутствовали: всего участников публичных слушаний 15 человек (Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

СЛУШАЛИ:

Необходимость реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на 2024–2038 годы по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», обосновывается следующим:

ТОО «УК ТЭЦ» заключило инвестиционное соглашение с Министерством энергетики Республики Казахстан № 29 от 06 мая 2024 г. на установление индивидуального тарифа на мощность в течение 2028–2038 гг. (10 лет).

Для реализации Проекта уже создана необходимая инфраструктура и условия.

В процессе подготовки к реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

1. С целью финансирования реализации Проекта заключен Договор с Евразийским банком развития №606-ДУ от 22.05.2024г. и проводится комплексная техническая, инженерная, финансовая, юридическая экспертиза.

2. С целью получения финансирования реализации Проекта заключен Договор № 1012-ДУ от 01.10.2024г. с ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» для оказания услуги по разработке финансовой модели Инвестиционной программы модернизации, реконструкцию, расширение и (или) обновление ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». Работы завершены получена финансово-экономическая модель.

3. Заключен договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»: № 831-ДУ от 30.07.2024 г

4. Заключен договор с ООО «ЭФ-ТЭК» №135 от 02.09.2025г для проведения консультационных услуг по подготовке отчета по итогам аудита инвестиционного проекта (нулевой отчет). Выполняется составление нулевого отчета.

5. Для организации приёмки и складирования оборудования при реализации Проекта, разработана проектно-сметная документация «Площадка для складирования оборудования и материалов оснащенная козловым краном 50т», получено положительное заключение экспертизы. Ведутся строительно-монтажные работы.

6. Заключен контракт 008 – ДПП от 10.01.2025 г. с Консорциумом между Компанией «Hubei Machinery & Equipment International Limited» и ТОО «Құрылысэкспертпроект» на разработку проектно-сметной документации стадии «П» по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». Завершено согласование проектно-сметной документации стадии «П».

7. 25.09.2025 проект загружен на единый портал комплексной экспертизы проектов «epsd.kz», ведётся экспертиза проекта.

8. Подписаны ЕРС-контракты проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

16.09.2025г подписан Контракт Е на разработку рабочей документации, авторский надзор с консорциумом компании: HUBEI MACHINERY & EQUIPMENT INTERNATIONAL LIMITED (МАШИНЕРИ & ЭКВИПМЕНТ ИНТЕРНЭЙШНЛ ЛИМИТЕД) и ТОО «ҚҰРЫЛЫСЭКСПЕРТПРОЕКТ» (ТОО «КЭП»):

10.10.2025г подписан Контракт Р на поставку оборудования с консорциумом компании: SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYSTEMS CO., LTD (SEES) и LIANGSU SHUANGLIANG ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING CO.LTD.

07.10.2025г подписан Контракт С на выполнение строительно-монтажных работ, включая шефмонтаж оборудования и пуско-наладочные работы с консорциумом компании: HENAN D.R. CONSTRUCTION GROUP CO., LTD И ТОО «REALPROM».

9. Приобретены два соседних с территорией ТОО «УК ТЭЦ» участка для размещения инфраструктуры и дополнительной опоры ЛЭП.

10. Проводятся конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации для сетевого строительства по реализации схемы выдачи мощности.


11. Заключен договор с ТОО «Mega Building Invest» 764-ДКР от 08.07.2025 на выполнение работ «Демонтаж фундаментов и внутренних элементов здания». Выполняются работы по демонтажу фундаментов в котельном цехе.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало.

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания состоятся 28 января 2026 года, согласно Плану - Графику по выполнению Инвестиционного соглашения № 29 от 06 мая 2024г. по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Председательствующий


Нугуманов Д.Т.

Секретарь


Сатыбаев З.М.