

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на 2024–2038 годы по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

№ 2 от 28.01.2025 года

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Промышленная 2, ТОО «УК ТЭЦ» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний: Настоящим информируем о проведении публичных слушаний по исполнению инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». В этой связи просим Вас принять участие либо направить ответственного представителя для принятия участия в слушаниях.

Слушания состоялись 28 января 2025 года в 15ч.00мин., место проведения: ТОО «УК ТЭЦ», здание АБК, конференц-зал.

Ссылка в платформе ZOOM:

<https://us06web.zoom.us/j/85192258403?pwd=YSgbThTPlb2ogAUAPXzfmegg1b2n>

Гр.1

Идентификатор конференции: 851 9225 8403

Код доступа: 250128

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 22-01-66 от 10.01.2025г ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области», письмо исх. №22-01-65 от 10.01.25 г. в ТОО «Шығыс Жылу», письмо исх. №22-01-71 от 10.01.25г. в ТОО «ALTAI-NEWS» Медиа-центр, письмо исх. №22-01-70 от 10.01.25г. Депутату Усть-Каменогорского городского маслихата Горностаевой А.В., рассылка по средствам электронной почты остальным участникам слушаний.

Вступительное слово Генерального директора ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»:

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» проводит отчет в форме публичных слушаний перед заинтересованными лицами в рамках реализации проекта «Расширение станции

со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

Участники и все заинтересованные лица о месте и дате сегодняшних слушаний были уведомлены путем публикации объявления в газете «Мой город» № 6 (1750) от 14 января 2025 года.

Ежемесячные отчеты об исполнении инвестиционного соглашения размещены на сайте Совета Рынка и Предприятия.

Председателем сегодняшних слушаний буду я Нугуманов Данияр Токтарович, Генеральный директор ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Секретарем назначается Специалист по учету и прогнозированию инженерно-проектной службы Актайлакова Альфия Мавлеткалиевна.

Докладчиком выступит Директор по Инвест проектам и кап строительству, Асылханов Олжас Токтарбекович.

Присутствовали: всего участников публичных слушаний 20 человек (Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

СЛУШАЛИ:

Необходимость реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на 2024–2038 годы по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», обосновывается следующим:

ТОО «УК ТЭЦ» заключило инвестиционное соглашение с Министерством энергетики Республики Казахстан № 29 от 06 мая 2024 г. на установление индивидуального тарифа на мощность в течение 2028–2038 гг. (10 лет).

Для реализации Проекта уже создана необходимая инфраструктура и условия.

В процессе подготовки к реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

1. С целью участия в финансировании Проекта заключен Договор с Евразийским банком развития, для проведения Банком комплексной технической, инженерной, финансовой, юридической экспертиз;
2. Разработана ПСД «Площадка для складирования оборудования и материалов оснащенная козловым краном 50т», закуплен козловой кран, СМР запланированы на вторую половину 2025 года;
3. Заключен договор между ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» и ТОО «Project Stroy Company» № 751-ДПП от 26.06.2024 г. на разработку схемы выдачи мощности, в связи со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Идет согласование с системным оператором, вариант схемы выдачи мощности в энергосистему ВКО;
4. Заключен договор между ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» и ТОО «КалбаГеоПроект» № 784-ДУ от 10.07.2024 г. на производство услуги по

Геологическому и топографическому изысканию на земельном участке, под строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Работы завершены, получены результаты исследований;

5. Заключен договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»: № 831-ДУ от 30.07.2024 г.
6. Заключён договор между ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» и Консорциумом Компания «Hubei Machinery and Equipment International Limited» (Хубэй Машинери и Интернэйшнл Лимитэд) и ТОО «Құрылысэкспертпроект» №008-ДПП от 10.01.2025 г. на проектирование оборудования турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Подрядчиком ведётся работа по проектированию, стадия - «П».

Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало.

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания состоятся 28 апреля 2025 года, согласно Плану - Графику по выполнению Инвестиционного соглашения № 29 от 06 мая 2024г. по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Председательствующий


Нугуманов Д.Т.

Секретарь


Актайлакова А.М.