



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполнила следующие мероприятия:

- Разработана ПСД «Площадка для складирования оборудования и материалов оснащенная козловым краном 50т», получено положительное заключение экспертизы;
- Заключен договор с ТОО «Project Stroy Company» № 751-ДПП от 26.06.2024г на разработку схемы выдачи мощности для организации электросетевого питания с последующей выдачей мощности в энергосистему ВКО;
- Выполнены работы по геологическому и топографическому изысканию на земельном участке под строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 по договору с ТОО «КалбаГеоПроект» № 784-ДУ от 10.07.2024 года. Получены результаты исследований;
- Заключен договор с Евразийским банком развития №606-ДУ от 22.05.2024г. Производится сбор исходных данных для финансово-технического аудита;



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполнила следующие мероприятия:

- С целью получения финансирования реализации Проекта заключен договор № 1012-ДУ от 01.10.2024г. с ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» для оказания услуги по разработке финансовой модели Инвестиционной программы модернизации, реконструкцию, расширение и (или) обновление ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;
- Ведутся переговоры с руководством компании ГП «China Machinery Engineering Group Corporation» о заключении контракта на строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Переданы запрашиваемые исходные данные по территории и зданиям и сооружениям для проектирования;



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполнила следующие мероприятия:

- **Заключен контракт 008 – ДПП от 10.01.2025 г. с Консорциумом между Компанией «Hubei Machinery & Equipment International Limited» и ТОО «Құрылысэкспертпроект» на разработку стадии «П» проектно–сметной документации расширения Усть-Каменогорской ТЭЦ со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16;**
- **Выполнено инструментальное обследование строительных конструкций зданий и сооружений ТОО «Құрылысэкспертпроект», в процессе производство обследования фундаментов.**

