



ИЮНЬ 2026Г

- ИЮНЬ 2026Г



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- Заключено дополнительное соглашение №58 от 24.10.2025г года с Министерством Энергетики Республики Казахстан, в связи с изменением срока действия Инвестиционного соглашения №29 от 06.05.2024 года;
- В связи с изменением срока действия Инвестиционного соглашения №29 заключено дополнительное соглашение ДС-2 №1190 от 24.11.2025 г с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» к договору №831-ДУ от 30.07.2024г;
- Заключен контракт на разработку проектно–сметной документации стадии «П» по проекту «Расширения станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»; Завершено согласование проектно–сметной документации стадии «П», проект загружен на единый портал комплексной экспертизы проектов «epsd.kz», получено положительное заключение экспертизы проекта;
- Выполнено инструментальное обследование строительных конструкций зданий, сооружений, фундаментов, получены результаты в виде отчета;
- Для размещения инфраструктуры и дополнительной опоры ЛЭП приобретены два земельных участка;
- Получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, на основании которого разработан ОВОС. Проведены общественные слушания раздела оценки воздействия на окружающую среду при реализации Проекта. Комитетом экологического регулирования и контроля выдано «Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду» допускающее реализацию Проекта. Начата работа по подготовке Раздела охраны окружающей среды при строительно-монтажных работах;

