



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- Техническими специалистами СМЕС на территории ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» проведено обследование площадки строительства. Получены исходные данные для проектирования, выполнена компоновка основного оборудования;
- Выполнены работы по геологическому и топографическому изысканию на земельном участке под строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 по договору с ТОО «КалбаГеоПроект». Получены результаты исследований;
- Заключен договор с ТОО «Project Stroy Company» на разработку схемы выдачи мощности, в связи со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Согласована схема выдачи мощности с системным оператором АО «KEGOC» для организации электросетевого питания с последующей выдачей мощности в энергосистему ВКО. Получены технические условия от АО «KEGOC» на подключение новых генерирующих мощностей. Разработана и утверждена техническая спецификация для проведения конкурсных процедур по разработке проектно-проектно-сметной документации на реализацию схемы выдачи мощности;
- Заключен договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»;



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- С целью финансирования Проекта заключен Договор возмещения расходов с Евразийским банком развития. Проводится комплексная техническая, инженерная, финансовая, юридическая экспертиза;
- С целью получения финансирования реализации Проекта заключен с ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» для оказания услуги по разработке финансовой модели Инвестиционной программы модернизации, реконструкцию, расширение и (или) обновление ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». Работы завершены, получена финансово-экономическая модель;
- Заключен договор с ООО «ЭФ-ТЭК» для проведения консультационных услуг по подготовке отчета по итогам аудита инвестиционного проекта (нулевой отчет). Составлен нулевой отчет и передан в Евразийский банк развития;
- Разработана ПСД «Площадка для складирования оборудования и материалов оснащенная козловым краном 50т», получено положительное заключение экспертизы, ведутся строительные-монтажные работы;
- Для размещения инфраструктуры и дополнительной опоры ЛЭП приобретены два земельных участка;



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- Заключен контракт с Консорциумом между Компанией «Hubei Machinery & Equipment International Limited» и ТОО «Құрылысәкспертпроект» на разработку проектно–сметной документации стадии «П» по проекту «Расширения станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»; Завершено согласование проектно–сметной документации стадии «П», проект загружен на единый портал комплексной экспертизы проектов «epsd.kz», получено положительное заключение экспертизы проекта; В рамках экологической оценки проекта разрабатывается Заявление о намечаемой деятельности;
- Выполнено инструментальное обследование строительных конструкций зданий, сооружений, фундаментов ТОО «Құрылысәкспертпроект», получены результаты в виде отчета;
- С целью получения Архитектурно-планировочного задания реализации проекта, собран пакет документов и подано заявление о предоставлении исходных материалов в Уполномоченный орган в сфере архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорск. 19.09.2025г Уполномоченным органом выдано Архитектурно-планировочное задание;
- Заключен договор с ТОО «Mega Building Invest» на выполнение работ «Демонтаж фундаментов и внутренних элементов здания». Выполняются работы по демонтажу фундаментов в котельном цехе в целях подготовки площадки под строительство;



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- Подписаны ЕРС-контракты проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»:
 - 16.09.2025г подписан **Контракт Е** на разработку рабочей документации, авторский надзор с консорциумом компании: HUBEI MACHINERY & EQUIPMENT INTERNATIONAL LIMITED (МАШИНЕРИ & ЭКВИПМЕНТ ИНТЕРНЭЙШНЛ ЛИМИТЕД) и ТОО «КУРЫЛЫСЭКСПЕРТПРОЕКТ» (ТОО «КЭП»);
 - 10.10.2025г подписан **Контракт Р** на поставку оборудования с консорциумом компании: SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYSTEMS CO., LTD (SEES) и JIANGSU SHUANGLIANG ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING CO.LTD.
 - 07.10.2025г подписан **Контракт С** на выполнение строительно-монтажных работ, включая шефмонтаж оборудования и пуско-наладочные работы с консорциумом компании: HENAN D.R. CONSTRUCTION GROUP CO., LTD И ТОО «REALPROM»;

- В связи с изменением срока действия Инвестиционного соглашения №29 от 06.05.2024г. с Министерством Энергетики Республики Казахстан заключено дополнительное соглашение №58 от 24.10.2025г.