



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполнила следующие мероприятия:

- Разработано техническое задание на проектирование и строительство, выполнен запрос и получены технико-коммерческие предложения от потенциальных поставщиков услуг, выбрана компания для реализации Проекта;
- Проведен мониторинг стоимости реализации проекта;
- Сформирована проектная команда специалистов, для реализации Проекта;
- Проведены переговоры с потенциальными подрядными организациями которые могут реализовать Проект (АО «Русатом Сервис», «ИнтерРАО-Инжиниринг», China Machinery Engineering Group Corporation «СМЕС», «Power Construction Co.LTD»), отработаны все технические вопросы.
- С целью участия в финансировании Проекта заключен Договор возмещения расходов с Евразийским банком развития, для проведения Банком комплексной технической, инженерной, финансовой, юридической экспертиз;
- Разработана ПСД «Площадка для складирования оборудования и материалов оснащенная козловым краном 50т», получено положительное заключение экспертизы;