

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на 2024–2038 годы по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

№ 1 от 29.10.2024 года

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Промышленная 2, ТОО «УК ТЭЦ» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний: Настоящим информируем о проведении публичных слушаний по исполнению инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». В этой связи просим Вас принять участие либо направить ответственного представителя для принятия участия в слушаниях.

Слушания состоялись 29 октября 2024 года в 15ч.00мин., место проведения: ТОО «УК ТЭЦ», здание АБК, конференц-зал.

Ссылка в платформе ZOOM:

<https://zoom.us/j/99013298290?pwd=PF3KvOz2PfuWCn9yhym1gbxsbxSRL2.1>

Идентификатор конференции: 990 1329 8290

Код доступа: 20240930

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 22-01-2065 от 01.10.24г ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области», письмо исх. №22-01-2069 от 01.10.24г. в ТОО «Шығыс Жылу», письмо исх. №22-01-2263 от 24.10.24г. в ТОО «ALTAI-NEWS» Медиа-центр, рассылка по средствам электронной почты остальным участникам слушаний.

Вступительное слово Генерального директора ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»:
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» проводит отчет в форме публичных слушаний перед заинтересованными лицами в рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

Участники и все заинтересованные лица о месте и дате сегодняшних слушаний были уведомлены путем публикации объявления в газете «Мой город» № 123 (1712) от 15 октября 2024 года.

Ежемесячные отчеты об исполнении инвестиционного соглашения размещены на сайте Совета Рынка и Предприятия.

Председателем сегодняшних слушаний буду я Нугуманов Данияр Токтарович, Генеральный директор ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Секретарем назначается Специалист по учету и прогнозированию инженерно-проектной службы Актайлакова Альфия Мавлеткалиевна.

Докладчиком выступит Директор по Инвест проектам и кап строительству, Сулейменов Алмас Рымкулович.

Присутствовали: всего участников публичных слушаний 23 чел. (Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

СЛУШАЛИ:

Необходимость реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на 2024–2038 годы по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», обосновывается следующим:

ТОО «УК ТЭЦ» заключило инвестиционное соглашение с Министерством энергетики Республики Казахстан № 29 от 06 мая 2024 г. на установление индивидуального тарифа на мощность в течение 2028–2038 гг. (10 лет).

Для реализации Проекта уже создана необходимая инфраструктура и условия.

В процессе подготовки к реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

1. Получены технико-коммерческие предложения от потенциальных поставщиков услуг, выбрана компания для проведения переговоров по реализации Проекта;

2. Сформирована проектная команда специалистов, для реализации Проекта;

3. Проводятся переговоры с потенциальной подрядной организацией по реализации Проекта - China Machinery Engineering Group Corporation «СМЕС», прорабатываются технические и финансовые вопросы.

4. С целью участия в финансировании Проекта заключен Договор возмещения расходов с Евразийским банком развития, для проведения Банком комплексной технической, инженерной, финансовой, юридической экспертиз;

5. Разработана ПСД «Площадка для складирования оборудования и материалов оснащенная козловым краном 50т», получено положительное заключение экспертизы;

6. Заключен договор между ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» и ТОО «Project Stroy Company» № 751-ДПП от 26.06.2024 г. на разработку схемы выдачи мощности, в связи со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Работы ведутся, прорабатываются варианты по выдачи мощности в энергосистему ВКО.

7. Заключен договор между ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» и ТОО «КалбаГеоПроект» № 784-ДУ от 10.07.2024 г. на производство услуги по Геологическому и топографическому изысканию на земельном участке, под строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Работы завершены, получены результаты исследований;

8. Ведутся переговоры с руководством компании ГП «China Machinery Engineering Group Corporation» о заключении контракта на строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16;

9. Проведена встреча с техническими специалистами ГП «China Machinery Engineering Group Corporation» на территории ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» для ознакомления с предприятием. Переданы запрашиваемые исходные данные для проектирования.

10. Потенциальному Подрядчику отправлены запрашиваемые исходные данные по территории и зданиям и сооружениям ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» для начала работ по проектированию.

11. Заключен договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»: № 831-ДУ от 30.07.2024 г

12. Производится сбор исходных данных для проведения финансово-технического аудита Евразийским банком развития.

Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало.

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания состоятся 28 января 2025года, согласно Плану - Графику по выполнению Инвестиционного соглашения № 29 от 06 мая 2024г. по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Председательствующий

 Нугуманов Д.Т.

Секретарь

 Актайлакова А.М.