

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 3 месяца 2023 года
утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 15 декабря 2022 года №296-ОД и
Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 20 декабря 2022 года №79**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года			2 505 402,00	50 567,29	
1	Строительство (расширение)	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. промышленная, д. 2		1 350 000,00	50 567,29	
1.1.	<i>Строительство нового золоотвала</i>		2023г	1 350 000,00	50 567,29	<i>В процессе</i>
2	Модернизация и Реконструкция		2023г	348 653,00	0,00	
2.1.	<i>Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2023г	348 653,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)		2023г	363 777,00	0,00	
3.1.	<i>Замена завихрителей эмульгаторов котлов №7,10,9</i>		2023г	58 644,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.2.	<i>Капитальный ремонт золопроводов</i>		2023г	142 000,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.3.	<i>Капитальный ремонт к/а №15 с заменой панелей правого бокового экрана.</i>		2023г	163 133,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
4	Приобретение основных средств		2023г	442 972,00	0,00	
4.1.	<i>Приобретение питательных электронасосов с установкой</i>		2023г	141 669,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
4.2.	<i>Приобретение основных средств</i>	2023г	301 303,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>	

Строительство нового золоотвала

Цель строительства золоотвала №5

- складирование золошлаковых отходов после заполнения существующего золоотвала №3

Выполняются земляные работы и прокладка полиэтиленовой трубы от существующего золоотвала №3 до золоотвала №5. Очистка территории от бытового мусора, планировочные работы.

до



после

